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国信证券股份有限公司 

关于广东奥普特科技股份有限公司 

调整部分募投项目实施进度的核查意见 

 

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东奥普特科技股份

有限公司（以下简称“奥普特”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市

的保荐机构履行持续督导职责，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科

创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，

对奥普特调整部分募投项目实施进度的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况

及核查意见如下： 

一、募集资金基本情况 

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥普特科技股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3176号），公司首次公开

发行人民币普通股（A股）2,062.00万股，募集资金总额为人民币161,846.38万元，

扣除发行费用（不含增值税）8,249.48万元后，募集资金净额为153,596.90万元。

本次发行募集资金已于2020年12月28日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊

普通合伙）于2020年12月28日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出

具了《验资报告》（天职业字[2020]42265号）。 

二、募投项目基本情况 

本次发行募集资金扣除发行费用后承诺投资于以下项目： 

序号 项目 
项目总投资

（万元） 

募集资金承诺

投入（万元） 
项目备案情况 项目环评批复 

1 
总部机器视觉制造

中心项目 
59,573.12 59,573.12 

2019-441900-40-

03-067224 

东环建〔2019〕

23181 号 

2 
华东机器视觉产业

园建设项目 
30,659.78 30,659.78 

木政审经发备

〔2020〕17 号 

木政审环建

〔2020〕011 号 

3 
总部研发中心建设

项目 
19,115.21 19,115.21 

2019-441900-40-

03-067227 

东环建〔2019〕

23576 号 
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序号 项目 
项目总投资

（万元） 

募集资金承诺

投入（万元） 
项目备案情况 项目环评批复 

4 
华东研发及技术服

务中心建设项目 
12,483.08 12,483.08 

木政审经发备

〔2020〕2 号 

木政审环建

〔2020〕009 号 

5 营销网络中心项目 5,449.90 5,449.90 
2019-441900-40-

03-067229 

2019-441900-40-

03-067229 

6 补充流动资金 
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是公司重要的服务区域。公司通过在苏州地区建设机器视觉生产基地、研发及技

术服务中心，有利于就近服务华东、华北地区客户，缩短服务半径，提高响应速

度，同时也能使潜在客户直观体验公司在各个行业的产品应用和技术支持。 
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的主要部件，包括光源、光源控制器、镜头、视觉控制器、视觉处理分析软件等

机器视觉软硬件产品。同时，公司以产品核心技术为基础，建立了成像和视觉分

析两大技术平台，结合多年积累的机器视觉在各下游行业应用的专有技术

（Know-How），形成了多层次的技术体系。以此为基础，公司能够向下游客户

提供各种机器视觉解决方案，协助客户在智能装备中实现视觉功能，提高机器视

觉系统的准确性、稳定性和可靠性。公司始终秉承为市场和客户提供优秀产品和

服务的经营理念，获得了市场的认可和良好的业界口碑，现已成为国内外客户长

期信赖的合作伙伴。公司在其下游的3C电子行业、新能源行业等均具有明显的客

户优势，产品成功应用于全球知名企业和行业龙头企业的生产线中。 

4、已有的研发能力和技术经验的积累为项目实施提供技术支撑 

公司作为机器视觉行业的知名企业，自创立以来始终坚持自主化的道路，陆

续突破了光源、光源控制器、视觉处理分析软件、镜头、视觉控制器、相机等研

发门槛、推出了具有自主知识产权的产品。同时，通过长时间在行业的实践，积

累了大量机器视觉应用的案例和经验，形成了一系列的专利和专有技术。为进一

步提高研发效率、激发创新活力，公司还制定了一整套研发管理制度，为募投项

目的顺利实施提供制度保障。 

经过公司重新论证，公司认为上述募投项目符合公司发展的需要，仍然具备

投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时公司将密切关注行业政

策及市场环境变化并对募集资金投资进行适时安排。 

（三）项目预计收益 

1、“华东机器视觉产业园建设项目”建成投产后，营业收入主要来源于光

源、光源控制器、视觉控制器和软件的销售。根据项目可行性研究，项目建成完

全达产后，预计每年实现销售收入36,122.33万元，税后内部收益率为21.37%。本

次调整募投项目进度不涉及投资内容、投资总额，项目面临的市场情况未发生重

大不利变化。因此，董事会认为，项目论证时的预期收益仍可以得到充分保证。 

2、“华东研发及技术服务中心建设项目”不直接产生经济效益，该募投项

目通过先进研发设备的购置和高级技术与营销服务人才的引进，可以极大的提高

公司新产品和新工艺的研发能力、缩短开发周期、加快研发成果的转化步伐以及

提升公司的技术服务能力。项目的实施还有利于提高公司的核心竞争力，并有利
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于巩固公司在行业中的地位，最终提升公司的盈利能力，为投资者带来稳定及丰

厚的利润回报。 

五、本次调整部分募投项目实施进度对公司的影响及风险提示 

本次调整部分募投项目实施进度是公司根据项目实施的实际情况做出的审

慎决定，项目的实施进度调整未改变项目的投资内容、投资总额、实施主体和实

施地点，项目的可行性未发生重大变化，符合公司实际经营需要。本次调整部分

募投项目实施进度不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中

国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司

的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。 

本次调整部分募投项目实施进度的事项已结合项目实施的实际情况和内外

部情况，并经审慎研究。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，

导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 

六、履行的内部审议程序 

2021年12月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十

三次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。独立董事对本

事项发表了明确同意的独立意见。 

七、保荐机构意见 

经核查，保荐机构认为： 

本次调整部分募集资金投资项目实施进度是公司根据项目实施的实际情况

做出的决定，项目的实施进度调整符合公司内外部影响因素和实际经营情况；调

整事宜仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及投资内

容、投资用途、投资规模和实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情形。本次调整部分募集资金投资项目实施进度事宜已经公

司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了明确同意意见，履行了必要的决

策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司本次调

整部分募集资金投资项目实施进度事项无异议。 

（以下无正文）  
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